

Processos de gerenciamento de projetos, áreas de conhecimento e domínio de desempenho

Os fundamentos de gerenciamento de projetos são analisados e integrados a projetos são baseados nos princípios do Relatório e a representação das informações. Guia PMBOK, que aborda processos, áreas de conhecimento: São 10 áreas de conhecimento e domínio de desempenho que agrupam 47 processos de gerenciamento. Um processo é um conjunto de ações que representa um conjunto de conceitos, ferramentas, relacionamentos, executados para atingir um objetivo e atividades. As 10 áreas são compostas pela seguinte estrutura. O Gerenciamento de projetos é entre escopo, cronograma e custos que regem um empreendimento integrado que requer a qualidade Recursos humanos e oquisição alinhamento entre processos que são organizados insuportáveis para produção do projeto. Comunicação em 5 grupos: Inicição é onde é dado o início e partes interessadas monitore o start, com a definição do escopo preliminar plataforma e insuportáveis controle e integração mon e autorização formal do projeto. Participação abrange a orquestração de todas as partes relacionadas do projeto, clientes e partes interessadas. A versão mais recente do PMBOK conta com 2 domínios. Planejamento é onde é feita a definição de metas de desempenho, grupo de atividades críticas em relação ao trabalho do escopo, cronograma e recursos, com entrega de resultados do trabalho do projeto. Participação do cliente de projeto. Execução os responsáveis pelos trabalhos e alinhamento das tarefas são delegadas e as atividades são relacionadas. Equipe responsável por estabelecer um ligado conforme o plano com representação cultural para o desenvolvimento de uma equipe eficiente de gestão. Monitoramento e controle Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida relativo é feito o acompanhamento do progresso e ajuste da metodologia mais eficiente para otimização. Encerramento finalização formal do projeto e Planejamento trata da organização coordenada entrega dos resultados, com objetivos de usuário e adaptável. Trabalho do projeto execução eficiente final. Na prática, estes processos se sobrepõem e aprendizagem contínua. Entrega tem a fase e integração, além de serem iterativos. Eles na qualidade e atendimento dos requisitos também são repetidos em cada fase do projeto. Medição controle de desempenho e tema do projeto é iniciado com a apuração do tema de desempenho. Inicição global de recursos e de abertura e durante seu ciclo de vida são adaptadas às mudanças. colitadas dados para análise e redução de erros.

Dados são os medidos em estado bruto, impor

P

Gestão da integração de projeto

O gerenciamento visa coordenar todos os Áreas de conhecimento, envolvidos no plano de projeto, promovendo uma execução eficiente e sincronizada. Essa área objetiva manter o projeto em sincronismo e definir onde e quando ocorrerem recursos.

A integração abrange todos os grupos de processo do projeto, desde o início até o encerramento, com os seguintes processos principais: Desenvolver o

termo de abertura do projeto, organizar o início e definir objetivos, Plano de gerenciamento, consolidar os planos auxiliares e definir como o projeto será executado, monitorar e controlar, Orientar

e gerenciar a execução do projeto, realizar o trabalho definido no plano e produzir entregas, atualizações de mudanças, Realizar controle integrado de mudanças, avaliação, aprovação e implementação de mudanças e minimização de

impactos negativos, Encerrar o projeto, concluir formalmente todas as atividades do projeto e gerar documentação final e lições aprendidas. Os documentos chave para

integração são: TAP, que inicia o projeto e autoriza formalmente o gerente, Plano de gerenciamento, que é o guia da equipe para condução do projeto, e Linhas de base,

que refere-se ao escopo, cronograma e custos aprovados e é utilizada para controle comparações com o Realizado. Os domínios de desempenho são executados

simultaneamente ao longo do projeto