

O gerenciamento de projetos é composto por um conjunto de ações coordenadas que têm como objetivo a entrega de um produto ou serviço previamente definido. Para isso, os processos envolvidos precisam estar alinhados entre si, funcionando de maneira integrada. Esse trabalho é dividido em cinco grupos principais de processos:

O primeiro grupo é o de Inicição, responsável por autorizar formalmente o início de um novo projeto ou de uma fase em um projeto existente. Nessa etapa, define-se o escopo preliminar, verifica-se a viabilidade do projeto e decide-se se ele deve seguir adiante, ser adiado ou interrompido. O grupo de Planejamento é dedicado a detalhar os objetivos do projeto e definir um caminho para alcançá-los, estabelecendo o escopo completo, prazos e recursos necessários. Na fase de Execução, o foco é a realização das tarefas planejadas. O gerente de projeto coordena a equipe, garantindo que as atividades sejam realizadas conforme o escopo e os objetivos traçados. O grupo de Monitoramento e controle atua avaliando o progresso do projeto. Esta etapa envolve a análise de dados, comparação com o planejamento original e tomada de decisões para corrigir desvios. Por fim, o grupo de Encerramento trata da finalização formal do projeto, assegurando que todas as entregas foram realizadas conforme o combinado e obtendo a aceitação final do cliente.

Durante todo o ciclo do projeto, diversas informações são coletadas. Os dados de desempenho, inicialmente brutos, são analisados e transformados em informações úteis. Estas informações são ~~elas~~ organizadas e compartilhadas por meio de relatórios, que auxiliam a equipe no acompanhamento ~~desempenho~~ das atividades e no processo decisório.

Além dos grupos de processo, a gestão de projetos envolve diferentes áreas de conhecimento. As restrições principais - escopo, tempo e custo - são ampliadas com a inclusão da qualidade como fator essencial. Recursos humanos e aquisições são tratados como insumos necessários, enquanto a comunicação, os riscos e o relacionamento com as partes interessadas devem ser continuamente gerenciados. A integração entre todas essas áreas garante a fluidez e o alinhamento do projeto como um todo.

O foco dos domínios de desempenho está nos resultados concretos, mais do que na simples execução de processos. Entre os domínios, destaca-se o relacionamento com as partes interessadas, que exige identificação,

análise ² de engajamento contínuo para manter o alinhamento e a satisfação. A equipe do projeto também compõe um domínio importante, pois seu desempenho impacta diretamente nos resultados. Criar um ambiente favorável e de colaboração é fundamental para alcançar uma equipe de alta performance. Outros domínios incluem a abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, que define como o projeto será conduzido - podendo adotar uma abordagem preditiva, incremental ou adaptativa, conforme o contexto. O planejamento ~~envolve apenas~~ ^{não envolve apenas} estimativas técnicas e financeiros, ~~mas também considera os impactos sociais e ambientais.~~ ^{mas também considera os impactos sociais e ambientais.} Já o domínio trabalho do projeto envolve a organização das atividades, o uso de documentos formais e a gestão do conhecimento. O domínio entrega assegura que as entregas estejam de acordo com o escopo e os padrões de qualidade esperados. Por fim, o domínio da medição trata da análise de desempenho do projeto, enquanto o da incerteza aborda os riscos e as possíveis variações, lidando com situações de complexidade e imprevisibilidade.

O Gerenciamento da Integração do Projeto coordena e unifica os diversos processos das demais áreas de conhecimento, com objetivo de assegurar a execução controlada do projeto, antecipando problemas e concentrando esforços onde for mais necessário. O gerente de projetos integra todas as entregas desde o início até o encerramento, garantindo que as informações fluam corretamente e as atividades estejam alinhadas aos objetivos do projeto.

Diversas reuniões são realizadas para fins como o planejamento, avaliação do andamento, alinhamento com stakeholders, e resolução de questões técnicas. Os principais documentos que norteiam o gerenciamento da integração são o termo de Abertura de Projeto (TAP) e o Plano de Gerenciamento de Projeto. O TAP é o documento inicial que autoriza formalmente o início do projeto ou de uma fase, contendo informações como objetivo, justificativa, escopo de alto nível, premissas, restrições, orçamento, cronograma resumido e a designação do gerente de projeto.

O Plano de Gerenciamento consiste em reunir todos os ~~documentos~~ ^{planos subsidiários} em um documento único e integrado. Esse plano será a principal referência para todas as decisões, execução e controle do projeto, servindo também como ferramenta de comunicação com as partes interessadas.

A linha de base do projeto representa o conjunto de objetivos aprovados, sendo

20
utilizada como referência para medir o desempenho do projeto. Ao final de cada fase, o gerente de projeto deve apresentar a situação atual aos patrocinadores, demonstrando o progresso em relação às metas estabelecidas.

Orientar e gerenciar a execução do projeto garante que o trabalho planejado seja executado, utilizando informações do Plano de Gerenciamento, solicitações de mudanças aprovadas e outros documentos internos e externos. As entregas, o desempenho das atividades e as possíveis alterações são monitoradas continuamente.

Monitorar e controlar o trabalho do projeto é essencial para verificar se o projeto está avançando conforme o esperado. Isso envolve a análise de relatórios, identificação de desvios e proposição de ações corretivas ou preventivas. Os resultados dessa análise alimentam relatórios que são usados para ajustar o plano de gerenciamento e atualizar documentos do projeto.

Realizar o controle integrado de mudanças consiste em revisar, aprovar ou rejeitar mudanças propostas durante o projeto. Cabe ao gerente de projeto garantir que apenas mudanças justificadas e necessárias sejam implementadas, evitando alterações excessivas que prejudiquem o andamento do projeto.

Por fim, o processo de encerrar o projeto ou uma de suas fases formaliza a conclusão de todas as atividades. Nessa etapa, é feita a transição dos produtos ou resultados finais, além da atualização de ativos organizacionais com as lições aprendidas e documentações relevantes, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo da organização.

A integração desses processos está diretamente ligada aos domínios de desempenho, que representam áreas fundamentais para o sucesso do projeto, como equipe, stakeholders, abordagem de desenvolvimento, planejamento, execução, entrega, medição e incertezas. Estes domínios operam em paralelo e são moldados pelas características específicas do projeto, garantindo uma gestão dinâmica e adaptada ao contexto organizacional.